

Project Plan-v1.0

Περιεχόμενα

Τα μέλη της ομάδας μας:	. 3
Gantt Chart	. 4
Pert Chart	
Ανάθεση έργου σε ανθρώπινο δυναμικό, Εκτίμηση κόστους και rate αμοιβής	. 6

Αλλαγές που έγιναν:

Ο κύριος λόγος που δημιουργήσαμε το Project-Plan v0.2 ήταν για να προσθέσουμε αναλυτικότερα το Gantt Chart και τα ονόματα του κάθε υποέργου. Στο τέλος του παραδοτέου θα βρείτε τις εικόνες με τις αναλυτικές ημερομηνίες του Gantt Chart.

Τα μέλη της ομάδας μας:



Ελένη Μαράκη



1084534

Έτος:

40

email:

up1084534@upnet.gr



Θεοδώρα-Παναγιώτα Ποδηματά

AM:

1090031

Έτος:

40

email:

up1090031@upnet.gr



Δήμητρα Μαλαταρά

AM:

1090056


Έτος:

40

email:

up1090056@upnet.gr

Gantt Chart



ΤΥ1: Ανάλυση απαιτήσεων με πελάτη

TY2: Interface Design

TY3: Υποσύστημα πληρωμής/Wallet

TY4: Υποσύστημα third-party συνεργασιών

ΤΥ5: Υποσύστημα οικονομικών

ΤΥ6: Υποσύστημα διαχείρισης κρατήσεων

ΤΥ7: Υποσύστημα ασφάλειας

ΤΥ8: Υποσύστημα βάσης δεδομένων

TY9: Ανάπτυξη interface

ΤΥ10: Ανάπτυξη πληρωμής

TY11: Ανάπτυξη third-party συνεργασιών

ΤΥ12: Ανάπτυξη οικονομικού τμήματος

ΤΥ13: Ανάπτυξη διαχείρισης κρατήσεων

ΤΥ14: Ανάπτυξη ασφάλειας

ΤΥ15: Ανάπτυξη βάσης δεδομένων

TY16: Ανάπτυξη customer service

ΤΥ17: Ολοκλήρωση και έλεγχος

ΤΥ18: Αξιολόγηση από πελάτη


ΤΥ19: Πιθανές τροποποιήσεις

ΤΥ20: Εγκατάσταση

Αναλυτικότερα θα βρείτε στο τέλος της αναφοράς μας το Gantt Chart με τις ακριβής ημερομηνίες.

•	
TY1	1 Mar - 4 Apr
TY2	5 Apr - 25 May
TY3	5 Apr - 25 May
TY4	5 Apr - 15 May
TY5	5 - 25 Apr
TY6	5 Apr - 15 May
TY7	5 - 20 Apr
TY8	5 Apr - 10 May
TY14	21 Apr - 21 May
TY12	26 Apr - 15 Jun
TY15	11 May - 15 Jun
TY11	16 May - 15 Jul
TY13	16 May - 15 Jun
TY9	26 May - 13 Aug
TY10	26 May - 25 Jul
TY16	14 Aug - 3 Sep
TY17	4 Sep - 3 Nov
TY18	4 Nov - 14 Dec
TY19	Dec 15, '24 - Jan 24, '25
TY20	Jan 25, '25 - Mar 16, '25
	1

Pert Chart



Ανάθεση έργου σε ανθρώπινο δυναμικό, Εκτίμηση κόστους και rate αμοιβής


Α	В	С	D	E	F	G	H		J	K
	TY1	TY2	TY3	TY4	TY5	TY6	TY7	TY8	TY9	TY10
EΛΙΝΑ	12	25	0	32	0	0	0	35	26	12
ΔΩΡΙΤΑ	12	5	25	8	20	24	0	0	26	24
ΔΗΜΗΤΡΑ	12	20	25	0	0	16	15	0	26	24

L	M	N	0	Р	Q	R	S	Т	U
TY11	TY12	TY13	TY14	TY15	TY16	TY17	TY18	TY19	TY20
24	25	0	30	0	0	20	13	13	17
0	20	30	0	0	20	20	13	13	17
36	5	0	0	35	0	20	13	13	17


V	W	Х	Υ	Z
A/H	Διαθεσιμότητα	Μισθός	Κόστος	Συνολικό Κόστος
284	100%	2000	18.744	55.308
277	100%	2000	18.282	
277	100%	2000	18.282	


Mar		Week 10 4 Mar - 10 Mar					Week 11 11 Mar - 17 Mar				Week 12 18 Mar - 24 Mar											
Th 29		Mo 4		We 6			Mo 11	Tu 12	We 13	Th 14	Fr 15	Mo 18	Tu 19	We 20		Fr 22	Mo 25	Tu 26	We 27	Th 28	Fr 29	
	● Mar	1, '24 - Mar	16, '25 🔾 3	81 days																		











	Week	9 24 Feb	- 2 Mar			Week	10 3 Mar	- 9 Mar		Week 1	11 10 Mar -	Week 12 17 Mar - 23 M					
Mo 24	Tu 25	We 26	Th 27	Fr 28	Mo 3	Tu 4	We 5	Th 6	Mo 10	Tu 11	We 12	Th 13	Fr 14	Mo 17	Tu 18	We 19	Th
														Αποδοχή	kui Evku	τάσταση	
														AILOUOXII	Kut Lyku	taotaorj	