Travel Buddy

λογότυπο

Risk-assessment - v0.1

Μαλαταρά Δήμητρα 1090056 Μαράκη Ελένη 1084534 Ποδηματά Θεοδώρα-Παναγιώτα 1090031 4° Έτος 2023-2024 Ως απόφοιτες του τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, αποφασίσαμε από κοινού να υλοποιήσουμε το project μας, με όνομα Travel Buddy. Έπειτα από αρκετή σκέψη, προχωρήσαμε στην αρίθμηση των πιθανών κινδύνων και ρίσκων που θα εμφανίζονταν στο δρόμο μας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να προετοιμαστούμε κατάλληλα για να μεταβούμε στην αντιμετώπισή τους.

Δυσκολία Συνεργασίας-Απειρία

Ένα από τα βασικά ρίσκα που κλήθηκε να πάρει η ομάδα μας, αποτελεί η υλοποίηση αυτής της ιδέας ως πρώτο project έπειτα από την αποφοίτηση μας. Η πρόκληση που βρίσκεται πίσω από αυτή την απόφαση, έγκειται στην συνεργασία τριών φίλων και σε συνδυασμό με την συνολική απειρία που μπορεί να μας διακατέχει. Καθώς γνωρίζουμε πως ο σωστός συντονισμός και η εποικοδομητική επικοινωνία είναι κρίσιμα για την επιτυχή ολοκλήρωση ενός έργου και η έλλειψη εμπειρίας μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα στη συνεργασία μεταξύ των μελών της ομάδας. Για το λόγο αυτό, καθίσταται απαραίτητος ο χρονοπρογραμματισμός του έργου με χρήση κατάλληλων εργαλείων όπως το Gantt και η πλήρης οργάνωση των μελών, διαχωρίζοντας υπεύθυνα τις αρμοδιότητες του καθενός.

Ανταγωνισμός

Επιπροσθέτως, η δημιουργία ενός ταξιδιωτικού οδηγού δεν αποτελεί μια άκρως πρωτοποριακή ιδέα, αφού ο τομέας των ταξιδιών είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικός. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, να κληθούμε να αντιμετωπίσουμε τον ανταγωνισμό από άλλες εφαρμογές και ταξιδιωτικά γραφεία, προσφέροντας μοναδική λειτουργικότητα και καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών. Μια στρατηγική για την διαχείριση αυτού του κινδύνου, είναι η εφαρμογή μας να παρέχει αποτελεσματική υποστήριξη πελατών (live chat προκειμένου να αντιμετωπίζονται γρήγορα και επαγγελματικά τυχόν προβλήματα ή ανησυχίες των πελατών) και η δυνατότητα εφαρμογής πολλαπλών φίλτρων οδηγώντας τον χρήστη πιο άμεσα σε πιθανές λύσεις που θα καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες του.

Τεχνικά Ζητήματα

Επιπλέον, ένας κίνδυνος αποτελεί μια ανεπαρκής υποδομή, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε καθυστερήσεις στη λειτουργία της εφαρμογής, αποσυνδέσεις και προβλήματα απόδοσης, επηρεάζοντας την εμπειρία του χρήστη. Όλα αυτά μπορεί να προέλθουν λόγω απειρίας από λανθασμένο λογισμικό, με αποτέλεσμα να είναι πιο ευάλωτο σε επιθέσεις. Για το λόγο αυτό, μπορεί να κριθεί απαραίτητη η υιοθέτηση μέτρων ασφαλείας στο λογισμικό και στο επίπεδο της υποδομής για να προστατεύσουμε την εφαρμογή μας από αυτούς τους κινδύνους.

Χρονοπρογραμματισμός- Εσφαλμένη εκτίμηση κόστους

Ως συνέπεια των παραπάνω, μπορεί να οδηγηθούμε σε κακή εκτίμηση του κόστους και του χρόνου που απαιτείται για το έργο. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλότερους προϋπολογισμούς ή καθυστερήσεις στο χρονοδιάγραμμα.

Παραβίαση Δεδομένων

Τέλος, εφόσον η εφαρμογή συγκεντρώνει προσωπικά δεδομένα των χρηστών όπως ονόματα, πληροφορίες πιστωτικών καρτών και άλλα, μπορεί να έρθουμε αντιμέτωπες με πιθανές παραβιάσεις δεδομένων. Έτσι, και ως γυναίκες στον τομέα της τεχνολογίας, μπορούμε να εστιάσουμε στην ασφάλεια των δεδομένων εφαρμόζοντας σύγχρονες τεχνικές κρυπτογράφησης και να ληφθούν μέτρα ασφαλείας για την προστασία της ιδιωτικότητας και την αποφυγή κακόβουλων επιθέσεων.

Μια αξιόλογη στρατηγική μπορεί να αποδειχθεί αυτή, όπου τα μέλη θα καθορίζουν ξεκάθαρους στόχους και προθεσμίες για κάθε φάση του έργου και θα παρακολουθούν την πρόοδο προς την επίτευξή τους. Χρήσιμο θα ήταν η συχνή επανεκτίμηση του χρονοδιαγράμματος και του προϋπολογισμού.

Δυσκολία Συνεργασίας-Απειρία

Τίτλος Κινδύνου : Προβλήματα επικοινωνίας μεταξύ των μελών της ομάδας				
A/A:	Υπεύθυνος Αντιμετώπισης:	Ημερομηνία:	Προτεραιότητα:	
		01 / 03 / 2024	■ 1	
Συνδεόμενη δραστηριότητα:	Υπεύθυνος του ανθρώπινου δυναμικού της ομάδας		\square_2	
Συνολικό project, τελική υπηρεσία και κλίμα στις σχέσεις της ομάδας			\square_3	
Περιγραφή κινδύνου: Ενδέχεται το έργο να καθυστερήσει εξαιτίας προβλημάτων συνεργασίας των ατόμων που απαρτίζουν την ομάδα. Τα άτομα μπορεί να έχουν διαφορετικό όραμα για το έργο και να υπερεκτιμούν τις δυνατότητές τους, γεγονός το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε δυσκολία εφαρμογής πλαισίου επικοινωνίας.				
Τύπος:				
■ Σχέδιο:				
■Ποιότητα:				
□κόστος:				

Επεξήγηση: Σε περίπτωση εμφάνισης του προβλήματος που αντικατοπτρίζει ο κίνδυνος, εισάγονται καθυστερήσεις στα διάφορα υποέργα, οι οποίες αναπόφευκτα θα οδηγήσουν σε επανασχεδιασμό της κατανομής του ανθρώπινου δυναμικού σε αυτά καθώς και σε πιθανό επαναπροσδιορισμό των χρονικών ορίων των υποέργων των κρίσιμων μονοπατιών. Οι καθυστερήσεις, αυτές, άμεσα μεταφράζονται και σε πτώση της ποιότητας των υποέργων διότι θα εμφανιστεί αδυναμία συμφωνίας από την ομάδα εξαιτίας του προβλήματος στην επικοινωνία και συνεπώς όλα τα μέλη δεν θα μπορούν να αποδώσουν με όλη τους την δυναμική.				
Επίπεδο σοβαρότητο	ις συνεπειών:	Πιθανότητα:		
Υ ψηλή:		Μ εγάλη:		
□Μεσαία:		□Μεσαία:		
🗆 χαμηλή:		□Μικρή:		
Πρώτο γεγονός ενεργ Δημιουργία έντονων διαφ				
Συζήτηση των διαφωνιών	Στρατηγική μετριασμού: Συζήτηση των διαφωνιών και των προβλημάτων που εμφανίζονται από τα μέλη της ομάδας με έμφαση στον κοινό στόχο και σκοπό. Πρόταση από την ομάδα ανθρώπινου δυναμικού για άμεση			
Γεγονός έναρξης της επιβολής της στρατηγικής αντιμετώπισης: Όταν περισσότερα από ένα tasks, τα οποία ανήκουν στο κρίσιμο μονοπάτι(critical path), εκπληρωθούν ληξιπρόθεσμα εξαιτίας διαφωνιών από τα μέλη της ομάδας. Ακόμη, η συνεχής έκφραση δυσαρέσκειας από μέλη της ομάδας είναι κι αυτή μια ένδειξη για προβλήματα στην επικοινωνία μεταξύ τους.				
Στρατηγική αντιμετώπισης: Επέμβαση της ομάδας του ανθρωπίνου δυναμικού για την συζήτηση των διαφωνιών και των προβλημάτων από τα μέλη της ομάδας.			ση των διαφωνιών και των	
Παρακολούθηση κινδ	ύνου			
Ημ/νια:	Δράση:		Κατάσταση:	
Καθ' όλη την διάρκεια του έργου και λειτουργίας της ομάδας.	Οργάνωση τακτικών meetings μεταξύ των μελών της ομάδας, ενθάρρυνση για ομαδικές δραστηριότητες εκτός εργασίας με σκοπό την σύσφιξη σχέσεων μεταξύ των μελών και την δημιουργία καλού κλίματος στο χώρο εργασίας τους.		Η κατάσταση θεωρείται ότι είναι ύψιστης σημασίας, καθώς η ύπαρξη προβλημάτων στην επικοινωνία μπορεί να οδηγήσει σε πτώση της παραγωγικότητας και στην δημιουργία προσωπικών διαφορών μεταξύ τους.	
_		Τρέχουσα κα	ατάσταση:	
κινδύνου:		Ενεργός: Ανενεργός:		
κινδύνου: Όταν ολοκληρωθεί το έργο.				

Τίτλος Κινδύνου : Λανθασμένη επιλογή εργαλείων ανάπτυξης του λογισμικού του έργου, εξαιτίας της απειρίας των μελών της ομάδας.				
A/A:	Υπεύθυνος Αντιμετώπισης:	Ημερομηνία: 01 / 03 / 2024	Προτεραιότητα: 1 ■	
Συνδεόμενη δραστηριότητα:	Μέλη της ομάδας και team leader.	017 007 2021	2 🗆	
Τελική μορφή της υπηρεσίας.			3 🗆	
Περιγραφή κινδύνου:		I	I .	
Κακή εκτίμηση των απαραί με αποτέλεσμα την δυσκολ πολύτιμου χρόνου μέχρι τη	ία συνδυασμού των εργα	λείων, οδηγώντας σε		
Τύπος:				
Σχέδιο:				
Ποιότητα:				
Κόστος:				
Επεξήγηση: Σε περίπτωσ λογισμικού, υπάρχει κίνδυν καθυστέρησης εκπλήρωση αποδοχές για τα μέλη της ο	'ος αισθητής μείωσης της ς του έργου, γεγονός το ο	ποιότητας της υπηρε	σίας, ακόμα και	
Επίπεδο σοβαρότητας		Πιθανότητα:		
Υψηλή:		Μεγάλη: <u></u>		
Μεσαία:		Μεσαία:		
Χαμηλή: 🔲	Χαμηλή: Μικρή:			
Πρώτο γεγονός ενεργοποίησης του κινδύνου: Κατά την εκπλήρωση ενός υποέργου σε πρώιμη φάση, παρουσιάζονται προβλήματα που σχετίζονται με το integration διαφόρων εργαλείων λογισμικού.				
Στρατηγική μετριασμού: Ορθή ανάλυση απαιτήσεων του έργου, έρευνα για τις πιθανές επιλογές εργαλείων λογισμικού, συνεννόηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών της ομάδας και επιλογή των εργαλείων που ταιριάζουν στην ομάδα, στη φύση του έργου και στον διαθέσιμο εξοπλισμό.				
Γεγονός έναρξης της επιβολής της στρατηγικής αντιμετώπισης: Όταν η ολοκλήρωση ενός υποέργου καθυστερήσει χρονικά εξαιτίας αδυναμίας κάποιου εργαλείου του λογισμικού.				
Στρατηγική αντιμετώπισης: Εκ νέου αναζήτηση στην αγορά για την εύρεση εύχρηστων και ευέλικτων εργαλείων, η φιλοσοφία χρήσης των οποίων μπορεί να αφομοιωθεί άμεσα από την ομάδα και η επίδρασή τους να είναι ικανή να λύσει τα υπάρχοντα προβλήματα του έργου.				

Παρακολούθηση κινδ	δύνου				
Ημ/νια:	Δράση:		Κατάσταση:		
Η παρακολούθηση του	Τακτική επικοινων	ία με	Κατάσταση μεσαίου κινδύνου,		
συγκεκριμένου κινδύνοι			η οποία μπορεί να οδηγήσει		
είναι έντονη τόσο στη	την ανάδειξη των		σε μείωση της ποιότητας και		
φάση του σχεδιασμού,	κενών που υφίστα		σε χρονική καθυστέρηση στην		
όσο και στη φάση της	σύνδεση των επιμ		παράδοση του τελικού		
υλοποίησης.	εργαλείων και ενδ		αποτελέσματος. Ωστόσο,		
onononjong.	στην αγορά για τη		υπάρχει δυνατότητα		
	εναλλακτικών επιλ		ανάκαμψης.		
Κριτήρια απενεργο		Τρέχουσα κ			
κινδύνου:		τρεχουσα κ	araoraori.		
	οιιάΣας άνοιν	Evenyási =	_		
Όταν όλα τα μέλη της		Ενεργός:			
εμπειρία πάνω στα ερ		<u>-</u>	_		
χρησιμοποιηθούν σε α		Ανενεργός:			
πλήρη γνώση των απο					
πελάτη, τότε η πιθανό					
συγκεκριμένου κινδύνο					
αισθητά. Ωστόσο, μηδ					
όταν το έργο λάβει την					
και παραδοθεί πλήρες					
Τελική ημ/νια παρο	ακολουθησης				
κινδύνου:					
Όταν το έργο είναι έτο	ιμο για παράδοση				
στον πελάτη.					
Τίτλος Κινδύνου : Απο προτάσεις.	Τίτλος Κινδύνου : Απώλεια πελατών εξαιτίας ανταγωνιστών με καλύτερες ή οικονομικότερες προτάσεις.				
A/A:	Υπεύθυνος Αντιμοτώπισης:	Ημερομηνία	α: Προτεραιότητα:		
	Αντιμετώπισης:	01 / 03 / 202	24 1 🗆		
Συνδεόμενη	Project manager ή / και team leader.		2 ■		
δραστηριότητα:	Rai team leader.		2		
Σωστό σχεδιασμό			3 □		
για κάλυψη					
αναγκών των					
πελατών.					
Περιγραφή κινδύνου: Απώλεια σημαντικού μέρους πελατών εξαιτίας καλύτερων ή οικονομικότερων πρότασεων από					
έναν ανταγωνιστή.					
Τύπος:					
- /					
Σχέδιο:					
Ποιότητα:					
Κόστος: 🗌					

Επεξήγηση: Σε περίπτωση απώλειας πελατών, υπάρχει κίνδυνος αισθητής μείωσης της ποιότητας ενός μέρους του έργου, καθώς αν δεν παρέχουμε προσφορές για όλες τις ανάγκες των πελατών οι εργαζόμενοί μας θα μειώσουν την συνεισφορά τους, καθώς θα απογοητεύονται από την εξέλιξη του project μας και τις χαμηλές πωλήσεις. Και σε αυτήν την περίπτωση, ο υπεύθυνος διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού καλείται να επαναπροσδιορίσει τους ρόλους και τα πόστα των μελών της ομάδας και σε συνδυασμό με τον υπεύθυνο του έργου να προχωρήσουν στον επανασχεδιασμό των υποέργων του έργου για να καλυφθούν οι ανάγκες των πελατών.				
Επίπεδο σοβαρότητ	ας συνεπειών:	Πιθανότητα:		
Υψηλή: Μεγάλη:				
Μεσαία:		Μεσαία:		
Χαμηλή: 🔲		Μικρή: 🗌	Λικρή: <u></u>	
Πρώτο γεγονός ενερ Παρατήρηση πτώσεων τ γνωστών.			μέσω διαφημίσεων ή μέσω	
	υζήτηση με την πραγμα τον υπεύθυνο διαχείρισ	ης του έργου σχετ	ν meetings ανάμεσα σε όλα τα ικά με τις προσδοκίες και τις διασμό του έργου.	
Γεγονός έναρξης της Όταν παρατηρηθεί μείως εφαρμογής μας.				
Άμεσος και στοχευμένος επανασχεδιασμός των υποέργων σε συνδυασμό με την επανατοποθέτηση των μελών της ομάδας σε κατάλληλα πόστα. Ενδεχόμενη αναθεώρηση των στόχων της ομάδας σε περίπτωση που αυτά όπου παρέχει η εφαρμογή μας δεν καλύπτουν τους χρήστες. Παράλληλα, συνεχές ιδεοκαταιγισμός όλων των μελών της επιχείρησης για να υπάρχει εξέλιξη του έργου μας, έτσι ώστε να παρέχουμε υπηρεσίες για όλους τους πιθανούς χρήστες και να αυξήσουμε την ζήτηση μας.				
Παρακολούθηση κιν				
		Κατάσταση:		
- Καθ' όλη την διάρκεια του έργου.	Σχολαστική ανάλυση των αναγκών των πελατών μας και οργάνωση τακτικών meetings για την ενδεχόμενη έκφραση ιδεών και προβληματισμών σχετικά με το έργο.		Κρίσιμη – εκτάκτου ανάγκης, καθώς σε περίπτωση αδυναμίας αντιμετώπισης του κινδύνου, η πιθανότητα αποτυχίας μεγαλώνει και η διεκπεραίωση του έργου γίνεται ιδιαίτερα δύσκολη.	
Κριτήρια απενεργο	σποίησης	Τρέχουσα κα		
κινδύνου: Όταν όλα τα υποέργα έχουν εξελικτική πορεία και καλύπτουν τις ανάγκες όλων των χρηστών.		Ενεργός:	_	
Τελική ημ/νια παρακολούθησης			•	
κινδύνου: Ακόμα και όταν το έργο έχει ολοκληρωθεί χρειάζεται παρακολούθηση γιατί επηρεάζεται καθοριστικά η εξέλιξή του ανάλογα με τις ανάγκες των πελατών.				

Τεχνικά Ζητήματα

Τίτλος Κινδύνου : Ανεπαρκής υποδομή και υποτίμηση μεγέθους του συστήματος όπου στηρίζεται το έργο.					
Α/Α: Συνδεόμενη δραστηριότητα: Συνολικό project και τελική υπηρεσία.	Υπεύθυνος Αντιμετώπισης: Project manager ή / και team leader.	Ημερομηνία: 01 / 03 / 2024	Προτεραιότητα: 1		
Περιγραφή κινδύνοι Ενδέχεται να καθυστερε προβλήματα απόδοσης Τύπος:	εί η λειτουργία της εφαρ	μογής, να υπάρχουν α	χποσυνδέσεις και		
Σχέδιο: Ποιότητα: Κόστος: Επεξήγηση: Σε περίπτωση καθυστερήσεων ή τυχόν προβλημάτων, υπάρχει κίνδυνος δυσαρέσκειας του πελάτη με αποτέλεσμα την μείωση των οικονομικών αποδοχών των μελών					
	της ομάδα ή ακόμα και την ανάθεση του έργου σε διαφορετική ομάδα(ανταγωνιστές). Επίπεδο σοβαρότητας συνεπειών: Πιθανότητα:				
Υψηλή: 🗌		Μεγάλη:			
Μεσαία:		Μεσαία: 🔲			
Χαμηλή: 🔲	Χαμηλή: Μικρή:				
Πρώτο γεγονός ενεργοποίησης του κινδύνου: Παρατηρήσεις από πελάτες ότι υπάρχουν προβλήματα στο έργο.					
Στρατηγική μετριασμού: Κατάλληλη κατανομή του ανθρωπίνου δυναμικού στα διάφορα υποέργα του έργου για να έχουν πλήρη έλεγχο του τι εργαλεία θα χρειαστούμε και να μπορούν άμεσα να λύσουν τυχόν προβλήματα που μπορεί να προκύψουν στους χρήστες.					
Γεγονός έναρξης της επιβολής της στρατηγικής αντιμετώπισης: Όταν υπάρχουν προβληματισμοί για την υποδομή και παρατηρήσεις.					
Στρατηγική αντιμετώπισης: Κατάλληλος ανασχεδιασμός του έργου προκειμένου αυτό να ανταποκρίνεται στις ρεαλιστικές δυνατότητες της ομάδας και καλύτερη έρευνα για λογισμικό και εργαλεία.					

Παρακολούθηση κινδύνου				
Ημ/νια:	Δράση:		Κατάσταση:	
Κατά την φάση της εκτίμησης των απαιτήσεων του έργου.	Σχολαστική ανάλυση των απαιτήσεων του πελάτη, τακτική επικοινωνία μαζί του και αναλυτική ενημέρωση των αρχηγών των επιμέρους υποομάδων έτσι ώστε να καθίσταται δυνατή η έγκαιρη επίλυση τυχόν προβλημάτων του έργου.		Αρκετής σημασίας διότι πρέπει να γίνει σωστός σχεδιασμός και ανάλυση εργαλείων που θα χρειαστούμε, αλλά και ετοιμότητα αν δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα να είμαστε έτοιμοι να το επιλύσουμε άμεσα.	
Κριτήρια απενεργοποίησης		Τρέχουσα κατάσταση:		
κινδύνου:			_	
Όταν όλα τα υποέργα ολοκληρώνονται και		Ενεργός:		
δεν εμφανίζονται προβλήματα. Τελική ημ/νια παρακολούθησης κινδύνου:		Ανενεργός:]	
Όταν το έργο εισαχθεί στη φάση της υλοποίησης αλλά και πάλι πρέπει να υπάρχει άμεση τεχνική υποστήριξη.				

Χρονοπρογραμματισμός- Εσφαλμένη εκτίμηση κόστους

Τίτλος Κινδύνου : Λανθασμένη εκτίμηση του χρόνου που απαιτείται για την εκπόνηση του				
έργου.	νοασμένη εκπμησή του	xpovoo noo ananena	וו אום וווע בגווטעוןטון וטט	
A/A:	Υπεύθυνος Αντιμετώπισης:	Ημερομηνία:	Προτεραιότητα:	
ΣινιΣεόνιανα	Project manager ή / και team leader.	01 / 03 / 2024	1 🔳	
Συνδεόμενη δραστηριότητα:			2 🗆	
Συνολικό project και τελική υπηρεσία.			3 🗆	
Περιγραφή κινδύνου: Ενδέχεται το έργο να καθυστερήσει εξαιτίας λανθασμένης εκτίμησης χρονικών απαιτήσεων σε κάποια πρώιμη φάση του έργου. Σε περίπτωση που η καθυστέρηση αυτή, οδηγήσει σε υπέρβαση προκαθορισμένων χρονικών ορίων πιθανόν να προκύψουν ολέθριες συνέπειες για το έργο και για τα μέλη της ομάδας.				
Τύπος:				
Σχέδιο:				
Ποιότητα:				
Κόστος:				
Επεξήγηση: Σε περίπτωση καθυστέρησης εκπόνησης του έργου, υπάρχει κίνδυνος δυσαρέσκειας του πελάτη με αποτέλεσμα την μείωση των οικονομικών αποδοχών των μελών της ομάδα ή ακόμα και την ανάθεση του έργου σε διαφορετική ομάδα (ανταγωνιστές).				

Επίπεδο σοβαρότητας	συνεπειών:	Πιθανότητα:		
Υψηλή:		Μεγάλη:		
Μεσαία: 🗌		Μεσαία: 🗌		
Χαμηλή: [
Πρώτο γεγονός ενεργ				
		ήκει στο κρίσιμ	ο μονοπάτι(critical path).	
Στρατηγική μετριασμο				
		βασικού έργου	, καθώς και κατάλληλη κατανομή	
του ανθρωπίνου δυναμ	ικού σε αυτό.			
Γεγονός έναρξης της ε	πιβολής της στρατηγ	ικής αντιμετώ	πισης:	
Όταν περισσότερα από	ένα tasks, τα οποία α	νήκουν στο κρί	σιμο μονοπάτι, εκπληρωθούν	
ληξιπρόθεσμα.				
Στρατηγική αντιμετώπ	ισης:			
Ανασχεδιασμός και επα	νατοποθέτηση των με	ελών της ομάδο	ις σε κατάλληλα πόστα	
προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η παραγωγικότητα και να γίνει προσπάθεια κάλυψης του				
χρονικά «χαμένου εδάφους».				
Παρακολούθηση κινδύνου				
Ημ/νια:	Δράση:		Κατάσταση:	
	Κρίσιμη – εκτάκτου ανάγκη		Κρίσιμη – εκτάκτου ανάγκης,	
Ανά τακτά χρονικά	Περιοδικός και προσ		καθώς σε περίπτωση	
διαστήματα.	έλεγχος της τήρησης		αδυναμίας αντιμετώπισης	
	προκαθορισμένων χρονικών		του κινδύνου, η πιθανότητα	
	προθεσμιών των υποέργων.		αποτυχίας μεγαλώνει με	
εκθετικό ρυθμό.				
Κριτήρια απενεργοποίησης κινδύνου:		Τρέχουσα κ	ατάσταση:	
Όταν όλα τα υποέργα ολοκληρώνονται				
εντός των προκαθορισμένων		Ενεργός:		
ημερομηνιών.		- , , ,	_	
Τελική ημ/νια παρακολούθησης 		Ανενεργός:[」	
κινδύνου:				
Όταν εκκρεμεί η ολοκ				
υποέργου για την εκπ	ιονηση του έργου.			