

**Project Plan-v0.2** 

### Περιεχόμενα

| Τα μέλη της ομάδας μας:  | . 3 |
|--|-----|
| Gantt Chart  | . 4 |
| Pert Chart   |     |
| Ανάθεση έργου σε ανθρώπινο δυναμικό, Εκτίμηση κόστους και rate αμοιβής | . 6 |

## Αλλαγές που έγιναν:

Ο κύριος λόγος που δημιουργήσαμε το Project-Plan v0.2 ήταν για να προσθέσουμε αναλυτικότερα το Gantt Chart και τα ονόματα του κάθε υποέργου. Στο τέλος του παραδοτέου θα βρείτε τις εικόνες με τις αναλυτικές ημερομηνίες του Gantt Chart.

## Τα μέλη της ομάδας μας:



# Ελένη Μαράκη



1084534

Έτος:

40

email:

up1084534@upnet.gr



Θεοδώρα-Παναγιώτα Ποδηματά

AM:

1090031

Έτος:

40

email:

up1090031@upnet.gr



Δήμητρα Μαλαταρά

AM:

1090056


Έτος:

40

email:

up1090056@upnet.gr

#### **Gantt Chart**



ΤΥ1: Ανάλυση απαιτήσεων με πελάτη

**TY2**: Interface Design

TY3: Υποσύστημα πληρωμής/Wallet

TY4: Υποσύστημα third-party συνεργασιών

ΤΥ5: Υποσύστημα οικονομικών

ΤΥ6: Υποσύστημα διαχείρισης κρατήσεων

ΤΥ7: Υποσύστημα ασφάλειας

ΤΥ8: Υποσύστημα βάσης δεδομένων

TY9: Ανάπτυξη interface

ΤΥ10: Ανάπτυξη πληρωμής

TY11: Ανάπτυξη third-party συνεργασιών

ΤΥ12: Ανάπτυξη οικονομικού τμήματος

ΤΥ13: Ανάπτυξη διαχείρισης κρατήσεων

ΤΥ14: Ανάπτυξη ασφάλειας

ΤΥ15: Ανάπτυξη βάσης δεδομένων

TY16: Ανάπτυξη customer service

ΤΥ17: Ολοκλήρωση και έλεγχος

ΤΥ18: Αξιολόγηση από πελάτη


ΤΥ19: Πιθανές τροποποιήσεις

ΤΥ20: Εγκατάσταση

Αναλυτικότερα θα βρείτε στο τέλος της αναφοράς μας το Gantt Chart με τις ακριβής ημερομηνίες.

| •    |                           |
|------|---------------------------|
| TY1  | 1 Mar - 4 Apr             |
| TY2  | 5 Apr - 25 May            |
| TY3  | 5 Apr - 25 May            |
| TY4  | 5 Apr - 15 May            |
| TY5  | 5 - 25 Apr                |
| TY6  | 5 Apr - 15 May            |
| TY7  | 5 - 20 Apr                |
| TY8  | 5 Apr - 10 May            |
| TY14 | 21 Apr - 21 May           |
| TY12 | 26 Apr - 15 Jun           |
| TY15 | 11 May - 15 Jun           |
| TY11 | 16 May - 15 Jul           |
| TY13 | 16 May - 15 Jun           |
| TY9  | 26 May - 13 Aug           |
| TY10 | 26 May - 25 Jul           |
| TY16 | 14 Aug - 3 Sep            |
| TY17 | 4 Sep - 3 Nov             |
| TY18 | 4 Nov - 14 Dec            |
| TY19 | Dec 15, '24 - Jan 24, '25 |
| TY20 | Jan 25, '25 - Mar 16, '25 |
|      | 1                         |

#### **Pert Chart**



# Ανάθεση έργου σε ανθρώπινο δυναμικό, Εκτίμηση κόστους και rate αμοιβής


| Α       | В   | С   | D   | E   | F   | G   | H   |     | J   | K    |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
|         | TY1 | TY2 | TY3 | TY4 | TY5 | TY6 | TY7 | TY8 | TY9 | TY10 |
| EΛΙΝΑ   | 12  | 25  | 0   | 32  | 0   | 0   | 0   | 35  | 26  | 12   |
| ΔΩΡΙΤΑ  | 12  | 5   | 25  | 8   | 20  | 24  | 0   | 0   | 26  | 24   |
| ΔΗΜΗΤΡΑ | 12  | 20  | 25  | 0   | 0   | 16  | 15  | 0   | 26  | 24   |

| L    | M    | N    | 0    | Р    | Q    | R    | S    | Т    | U    |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| TY11 | TY12 | TY13 | TY14 | TY15 | TY16 | TY17 | TY18 | TY19 | TY20 |
| 24   | 25   | 0    | 30   | 0    | 0    | 20   | 13   | 13   | 17   |
| 0    | 20   | 30   | 0    | 0    | 20   | 20   | 13   | 13   | 17   |
| 36   | 5    | 0    | 0    | 35   | 0    | 20   | 13   | 13   | 17   |


| V   | W             | Х      | Υ      | Z               |
|-----|---------------|--------|--------|-----------------|
| A/H | Διαθεσιμότητα | Μισθός | Κόστος | Συνολικό Κόστος |
| 284 | 100%          | 2000   | 18.744 | 55.308          |
| 277 | 100%          | 2000   | 18.282 |                 |
| 277 | 100%          | 2000   | 18.282 |                 |


| Mar          |       | <b>Week 10</b> 4 Mar - 10 Mar |             |         |  |  | <b>Week 11</b> 11 Mar - 17 Mar |       |       |       | <b>Week 12</b> 18 Mar - 24 Mar |              |              |       |  |       |              |              |              |       |              |  |
|--------------|-------|-------------------------------|-------------|---------|--|--|--------------------------------|-------|-------|-------|--------------------------------|--------------|--------------|-------|--|-------|--------------|--------------|--------------|-------|--------------|--|
| Th <b>29</b> |       | Mo <b>4</b>                   |             | We 6    |  |  | Mo <b>11</b>                   | Tu 12 | We 13 | Th 14 | Fr <b>15</b>                   | Mo <b>18</b> | Tu <b>19</b> | We 20 |  | Fr 22 | Mo <b>25</b> | Tu <b>26</b> | We <b>27</b> | Th 28 | Fr <b>29</b> |  |
|              | ● Mar | 1, '24 - Mar                  | 16, '25 🔾 3 | 81 days |  |  |                                |       |       |       |                                |              |              |       |  |       |              |              |              |       |              |  |
|              |       |                               |             |         |  |  |                                |       |       |       |                                |              |              |       |  |       |              |              |              |       |              |  |
|              |       |                               |             |         |  |  |                                |       |       |       |                                |              |              |       |  |       |              |              |              |       |              |  |
|              |       |                               |             |         |  |  |                                |       |       |       |                                |              |              |       |  |       |              |              |              |       |              |  |
|              |       |                               |             |         |  |  |                                |       |       |       |                                |              |              |       |  |       |              |              |              |       |              |  |











|              | Week         | <b>9</b> 24 Feb | - 2 Mar      |              |      | Week | <b>10</b> 3 Mar | - 9 Mar |              | Week 1       | 11 10 Mar -  | <b>Week 12</b> 17 Mar - 23 M |              |              |              |              |    |
|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|------|------|-----------------|---------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----|
| Mo <b>24</b> | Tu <b>25</b> | We <b>26</b>    | Th <b>27</b> | Fr <b>28</b> | Mo 3 | Tu 4 | We 5            | Th 6    | Mo <b>10</b> | Tu <b>11</b> | We <b>12</b> | Th 13                        | Fr <b>14</b> | Mo <b>17</b> | Tu <b>18</b> | We <b>19</b> | Th |
|              |              |                 |              |              |      |      |                 |         |              |              |              |                              |              |              |              |              |    |
|              |              |                 |              |              |      |      |                 |         |              |              |              |                              |              |              |              |              |    |
|              |              |                 |              |              |      |      |                 |         |              |              |              |                              |              |              |              |              |    |
|              |              |                 |              |              |      |      |                 |         |              |              |              |                              |              |              |              |              |    |
|              |              |                 |              |              |      |      |                 |         |              |              |              |                              |              |              |              |              |    |
|              |              |                 |              |              |      |      |                 |         |              |              |              |                              |              |              |              |              |    |
|              |              |                 |              |              |      |      |                 |         |              |              |              |                              |              |              |              |              |    |
|              |              |                 |              |              |      |      |                 |         |              |              |              |                              |              |              |              |              |    |
|              |              |                 |              |              |      |      |                 |         |              |              |              |                              |              |              |              |              |    |
|              |              |                 |              |              |      |      |                 |         |              |              |              |                              |              | Αποδοχή      | kui Evku     | τάσταση      |    |
|              |              |                 |              |              |      |      |                 |         |              |              |              |                              |              | AILOUOXII    | Kut Lyku     | taotaorj     |    |