




Risk Assessment-v0.1

# Τα μέλη της ομάδας μας:







Ως απόφοιτες του τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, αποφασίσαμε από κοινού να υλοποιήσουμε το project μας, με όνομα Travel Buddy. Έπειτα από αρκετή σκέψη, προχωρήσαμε στην αρίθμηση των πιθανών κινδύνων και ρίσκων που θα εμφανίζονταν στο δρόμο μας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να προετοιμαστούμε κατάλληλα για να μεταβούμε στην αντιμετώπισή τους.

## Δυσκολία Συνεργασίας-Απειρία

Ένα από τα βασικά ρίσκα που κλήθηκε να πάρει η ομάδα μας, αποτελεί η υλοποίηση αυτής της ιδέας ως πρώτο project έπειτα από την αποφοίτηση μας. Η πρόκληση που βρίσκεται πίσω από αυτή την απόφαση, έγκειται στην συνεργασία τριών φίλων και σε συνδυασμό με την συνολική απειρία που μπορεί να μας διακατέχει. Καθώς γνωρίζουμε πως ο σωστός συντονισμός και η εποικοδομητική επικοινωνία είναι κρίσιμα για την επιτυχή ολοκλήρωση ενός έργου και η έλλειψη εμπειρίας μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα στη συνεργασία μεταξύ των μελών της ομάδας. Για το λόγο αυτό, καθίσταται απαραίτητος ο χρονοπρογραμματισμός του έργου με χρήση κατάλληλων εργαλείων όπως το Gantt και η πλήρης οργάνωση των μελών, διαχωρίζοντας υπεύθυνα τις αρμοδιότητες του καθενός.

### Ανταγωνισμός

Επιπροσθέτως, η δημιουργία ενός ταξιδιωτικού οδηγού δεν αποτελεί μια άκρως πρωτοποριακή ιδέα, αφού ο τομέας των ταξιδιών είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικός. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, να κληθούμε να αντιμετωπίσουμε τον ανταγωνισμό από άλλες εφαρμογές και ταξιδιωτικά γραφεία, προσφέροντας μοναδική λειτουργικότητα και καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών. Μια στρατηγική για την διαχείριση αυτού του κινδύνου, είναι η εφαρμογή μας να παρέχει αποτελεσματική υποστήριξη πελατών (live chat προκειμένου να αντιμετωπίζονται γρήγορα και επαγγελματικά τυχόν προβλήματα ή ανησυχίες των πελατών) και η δυνατότητα εφαρμογής πολλαπλών φίλτρων οδηγώντας τον χρήστη πιο άμεσα σε πιθανές λύσεις που θα καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες του.

#### Τεχνικά Ζητήματα

Επιπλέον, ένας κίνδυνος αποτελεί μια ανεπαρκής υποδομή, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε καθυστερήσεις στη λειτουργία της εφαρμογής, αποσυνδέσεις και προβλήματα απόδοσης, επηρεάζοντας την εμπειρία του χρήστη. Όλα αυτά μπορεί να προέλθουν λόγω απειρίας από λανθασμένο λογισμικό, με αποτέλεσμα να είναι πιο ευάλωτο σε επιθέσεις. Για το λόγο αυτό, μπορεί να κριθεί απαραίτητη η υιοθέτηση μέτρων ασφαλείας στο λογισμικό και στο

επίπεδο της υποδομής για να προστατεύσουμε την εφαρμογή μας από αυτούς τους κινδύνους.

## Χρονοπρογραμματισμός- Εσφαλμένη εκτίμηση κόστους

Ως συνέπεια των παραπάνω, μπορεί να οδηγηθούμε σε κακή εκτίμηση του κόστους και του χρόνου που απαιτείται για το έργο. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλότερους προϋπολογισμούς ή καθυστερήσεις στο χρονοδιάγραμμα.

### Παραβίαση Δεδομένων

Τέλος, εφόσον η εφαρμογή συγκεντρώνει προσωπικά δεδομένα των χρηστών όπως ονόματα, πληροφορίες πιστωτικών καρτών και άλλα, μπορεί να έρθουμε αντιμέτωπες με <u>πιθανές παραβιάσεις δεδομένων</u>. Έτσι, και ως γυναίκες στον τομέα της τεχνολογίας, μπορούμε να εστιάσουμε στην ασφάλεια των δεδομένων εφαρμόζοντας σύγχρονες τεχνικές κρυπτογράφησης και να ληφθούν μέτρα ασφαλείας για την προστασία της ιδιωτικότητας και την αποφυγή κακόβουλων επιθέσεων.

Μια αξιόλογη στρατηγική μπορεί να αποδειχθεί αυτή, όπου τα μέλη θα καθορίζουν ξεκάθαρους στόχους και προθεσμίες για κάθε φάση του έργου και θα παρακολουθούν την πρόοδο προς την επίτευξή τους. Χρήσιμο θα ήταν η συχνή επανεκτίμηση του χρονοδιαγράμματος και του προϋπολογισμού.

#### Δυσκολία Συνεργασίας-Απειρία

<b>Τίτλος Κινδύνου</b> : Προβλήματα επικοινωνίας μεταξύ των μελών της ομάδας				
A/A:	Υπεύθυνος Αντιμετώπισης:	Ημερομηνία:	Προτεραιότητα:	
Συνδεόμενη δραστηριότητα:	Υπεύθυνος του ανθρώπινου δυναμικού της ομάδας	01 / 03 / 2024	<b>■</b> 1 □2	
Συνολικό project, τελική υπηρεσία και κλίμα στις σχέσεις της ομάδας			$\square_3$	
Περιγραφή κινδύνου: Ενδέχεται το έργο να καθυστερήσει εξαιτίας προβλημάτων συνεργασίας των ατόμων που απαρτίζουν την ομάδα. Τα άτομα μπορεί να έχουν διαφορετικό όραμα για το έργο και να υπερεκτιμούν τις δυνατότητές τους, γεγονός το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε δυσκολία εφαρμογής πλαισίου επικοινωνίας.				
Τύπος: Σχέδιο:				

Ποιότητα:				
Εκόστος:				
Επεξήγηση: Σε περίπτωση εμφάνισης του προβλήματος που αντικατοπτρίζει ο κίνδυνος, εισάγονται καθυστερήσεις στα διάφορα υποέργα, οι οποίες αναπόφευκτα θα οδηγήσουν σε επανασχεδιασμό της κατανομής του ανθρώπινου δυναμικού σε αυτά καθώς και σε πιθανό επαναπροσδιορισμό των χρονικών ορίων των υποέργων των κρίσιμων μονοπατιών. Οι καθυστερήσεις, αυτές, άμεσα μεταφράζονται και σε πτώση της ποιότητας των υποέργων διότι θα εμφανιστεί αδυναμία συμφωνίας από την ομάδα εξαιτίας του προβλήματος στην επικοινωνία και συνεπώς όλα τα μέλη δεν θα μπορούν να αποδώσουν με όλη τους την δυναμική.				
Επίπεδο σοβαρότητο		Πιθανότητα:		
<b>Τ</b> Υψηλή:		■ <b>Μεγάλη</b> :		
□Μεσαία:		□Μεσαία:		
🗆 χαμηλή:		□Μικρή:		
Πρώτο γεγονός ενερι Δημιουργία έντονων διαφ				
Στρατηγική μετριασμ Συζήτηση των διαφωνιών	Στρατηγική μετριασμού: Συζήτηση των διαφωνιών και των προβλημάτων που εμφανίζονται από τα μέλη της ομάδας με έμφαση στον κοινό στόχο και σκοπό. Πρόταση από την ομάδα ανθρώπινου δυναμικού για άμεση			
Γεγονός έναρξης της επιβολής της στρατηγικής αντιμετώπισης: Όταν περισσότερα από ένα tasks, τα οποία ανήκουν στο κρίσιμο μονοπάτι(critical path), εκπληρωθούν ληξιπρόθεσμα εξαιτίας διαφωνιών από τα μέλη της ομάδας. Ακόμη, η συνεχής έκφραση δυσαρέσκειας από μέλη της ομάδας είναι κι αυτή μια ένδειξη για προβλήματα στην επικοινωνία μεταξύ τους.				
Στρατηγική αντιμετώπισης: Επέμβαση της ομάδας του ανθρωπίνου δυναμικού για την συζήτηση των διαφωνιών και των				
προβλημάτων από τα μέλη της ομάδας. Παρακολούθηση κινδύνου				
Ημ/νια:	Δράση:		Κατάσταση:	
Καθ' όλη την διάρκεια του έργου και λειτουργίας της ομάδας.	των μελών της ομάδας, ενθάρρυνση για ομαδικές δραστηριότητες εκτός εργασίας με σκοπό την σύσφιξη προβλ επικοι δημιουργία καλού κλίματος στο χώρο εργασίας τους.		Η κατάσταση θεωρείται ότι είναι ύψιστης σημασίας, καθώς η ύπαρξη προβλημάτων στην επικοινωνία μπορεί να οδηγήσει σε πτώση της παραγωγικότητας και στην δημιουργία προσωπικών διαφορών μεταξύ τους.	
Κριτήρια απενεργοποίησης Τρέχουσα κατάσταση:				
κινδύνου: Όταν κάθε μέλος της ομάδας συνεργάζεται με τα υπόλοιπα μέλη για την εκπλήρωση του		Ενεργός:		
κοινού σκοπού, τα εκτι επίπεδο και νιώθει απα σύνολο της ομάδας.		Ανενεργός:		

Τελική ημ/νια παρακ κινδύνου: Όταν ολοκληρωθεί το έρ	,			
<b>Τίτλος Κινδύνου</b> : Λανθ εξαιτίας της απειρίας των μ		ν ανάπτυξης του λο	ογισμικού του έργου,	
Α/Α: Συνδεόμενη δραστηριότητα: Τελική μορφή της υπηρεσίας.	Υπεύθυνος Αντιμετώπισης: Μέλη της ομάδας και team leader.	Ημερομηνία: 01 / 03 / 2024	Προτεραιότητα: 1	
Περιγραφή κινδύνου: Κακή εκτίμηση των απαρα με αποτέλεσμα την δυσκο πολύτιμου χρόνου μέχρι τι	λία συνδυασμού των εργο	ιλείων, οδηγώντας ι	ύ από τα μέλη της ομάδας σε κατασπατάληση	
Τύπος:  Σχέδιο:  Ποιότητα:  Κόστος:  Επεξήγηση: Σε περίπτωση λανθασμένης εκτίμησης των απαραίτητων τεχνολογιών και εργαλείων λογισμικού, υπάρχει κίνδυνος αισθητής μείωσης της ποιότητας της υπηρεσίας, ακόμα και καθυστέρησης εκπλήρωσης του έργου, γεγονός το οποίο συνεπάγεται μειωμένες οικονομικές αποδοχές για τα μέλη της ομάδας του έργου.				
Επίπεδο σοβαρότητα Υψηλή:	S OOVEHELWY.	Πιθανότητα: Μεγάλη: □		
Μεσαία:		Μεσαία:		
Χαμηλή:   Μικρή:				
Πρώτο γεγονός ενεργι Κατά την εκπλήρωση ενός σχετίζονται με το integratio Στρατηγική μετριασμο Ορθή ανάλυση απαιτήσεω	ς υποέργου σε πρώιμη φά οη διαφόρων εργαλείων λο ο <b>ύ:</b>	ση, παρουσιάζοντο ογισμικού.		
συνεννόηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών της ομάδας και επιλογή των εργαλείων που ταιριάζουν στην ομάδα, στη φύση του έργου και στον διαθέσιμο εξοπλισμό.				
Γεγονός έναρξης της ε	επιβολής της στρατηγ υποέργου καθυστερήσει )	ικής αντιμετώπι		

Εκ νέου αναζήτηση στην αγορά για την εύρεση εύχρηστων και ευέλικτων εργαλείων, η φιλοσοφία χρήσης των οποίων μπορεί να αφομοιωθεί άμεσα από την ομάδα και η επίδρασή τους να είναι ικανή να λύσει τα υπάρχοντα προβλήματα του έργου. Παρακολούθηση κινδύνου Ημ/νια: Δράση: Κατάσταση: Η παρακολούθηση του Κατάσταση μεσαίου κινδύνου, Τακτική επικοινωνία με συγκεκριμένου κινδύνου έμπειρους developers με σκοπό η οποία μπορεί να οδηγήσει είναι έντονη τόσο στη την ανάδειξη των πιθανών σε μείωση της ποιότητας και φάση του σχεδιασμού, κενών που υφίστανται στην σε χρονική καθυστέρηση στην όσο και στη φάση της σύνδεση των επιμέρους παράδοση του τελικού εργαλείων και ενδελεχή έρευνα αποτελέσματος. Ωστόσο, υλοποίησης. στην αγορά για την εύρεση υπάρχει δυνατότητα εναλλακτικών επιλογών. ανάκαμψης. Κριτήρια απενεργοποίησης Τρέχουσα κατάσταση: κινδύνου: Όταν όλα τα μέλη της ομάδας έχουν Ενεργός: Ι εμπειρία πάνω στα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν σε αντίστοιχα έργα και Ανενεργός: πλήρη ννώση των απαιτήσεων του πελάτη, τότε η πιθανότητα εμφάνισης του συγκεκριμένου κινδύνου μειώνεται αισθητά. Ωστόσο, μηδενική γίνεται μόνο όταν το έργο λάβει την τελική του μορφή και παραδοθεί πλήρες στον πελάτη. Τελική ημ/νια παρακολούθησης

#### Ανταγωνισμός

κινδύνου:

στον πελάτη.

Όταν το έργο είναι έτοιμο για παράδοση

<b>Τίτλος Κινδύνου</b> : Απώλεια πελατών εξαιτίας ανταγωνιστών με καλύτερες ή οικονομικότερες προτάσεις.				
A/A:	Υπεύθυνος Αντιμετώπισης:	Ημερομηνία: 01 / 03 / 2024	Προτεραιότητα:	
Συνδεόμενη δραστηριότητα:	Project manager ή / και team leader.	017 007 202 1	2 🔳	
Σωστό σχεδιασμό για κάλυψη αναγκών των πελατών.			3 🗆	
Περιγραφή κινδύνου: Απώλεια σημαντικού μέρους πελατών εξαιτίας καλύτερων ή οικονομικότερων πρότασεων από έναν ανταγωνιστή.				
Τύπος: Σχέδιο: Ποιότητα:				

Κόστος: 🗌					
Επεξήγηση: Σε περίπτωση απώλειας πελατών, υπάρχει κίνδυνος αισθητής μείωσης της ποιότητας ενός μέρους του έργου, καθώς αν δεν παρέχουμε προσφορές για όλες τις ανάγκες των πελατών οι εργαζόμενοί μας θα μειώσουν την συνεισφορά τους, καθώς θα απογοητεύονται από την εξέλιξη του project μας και τις χαμηλές πωλήσεις. Και σε αυτήν την περίπτωση, ο υπεύθυνος διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού καλείται να επαναπροσδιορίσει τους ρόλους και τα πόστα των μελών της ομάδας και σε συνδυασμό με τον υπεύθυνο του έργου να προχωρήσουν στον επανασχεδιασμό των υποέργων του έργου για να καλυφθούν οι ανάγκες των πελατών.					
Επίπεδο σοβαρότητ	ας συνεπειών:	Πιθανότητα:			
Υψηλή: 🔲		Μεγάλη: 🗌	Μεγάλη: <u></u>		
Μεσαία:		Μεσαία:			
Χαμηλή: 🗌		Μικρή: 🔲			
Πρώτο γεγονός ενερ Παρατήρηση πτώσεων τ γνωστών.			μέσω διαφημίσεων ή μέσω		
	υζήτηση με την πραγμα τον υπεύθυνο διαχείρισ	ης του έργου σχετ	v meetings ανάμεσα σε όλα τα ικά με τις προσδοκίες και τις διασμό του έργου.		
Όταν παρατηρηθεί μείως εφαρμογής μας.	Γεγονός έναρξης της επιβολής της στρατηγικής αντιμετώπισης: Όταν παρατηρηθεί μείωση πωλήσεων και αλληλεπιδράσεων των πελατών/χρηστών της				
Στρατηγική αντιμετώπισης:					
Παρακολούθηση κιν					
Ημ/νια:	Δράση:		Κατάσταση:		
Καθ' όλη την διάρκεια του έργου.	Σχολαστική ανάλυση των αναγκών των πελατών μας και οργάνωση τακτικών meetings για την ενδεχόμενη έκφραση ιδεών και προβληματισμών σχετικά με το έργο.		Κρίσιμη – εκτάκτου ανάγκης, καθώς σε περίπτωση αδυναμίας αντιμετώπισης του κινδύνου, η πιθανότητα αποτυχίας μεγαλώνει και η διεκπεραίωση του έργου γίνεται ιδιαίτερα δύσκολη.		
Κριτήρια απενεργοποίησης Τρέχουσα κατάσταση:					
κινδύνου:					
Όταν όλα τα υποέργα έχουν εξελικτική πορεία και καλύπτουν τις ανάγκες όλων των		Ενεργός:			
χρηστών.		_ Ανενεργός:[			
Τελική ημ/νια παρακολούθησης κινδύνου:					
Ακόμα και όταν το έργο έχει ολοκληρωθεί					
χρειάζεται παρακολούθηση γιατί επηρεάζεται καθοριστικά η εξέλιξή του ανάλογα με τις ανάγκες των πελατών.					
aranota pe ils avayne	75 100 V 110/10/10/V.				

# Τεχνικά Ζητήματα

<b>Τίτλος Κινδύνου</b> : Ανεπαρκής υποδομή και υποτίμηση μεγέθους του συστήματος όπου στηρίζεται το έργο.							
A/A:	Υπεύθυνος Αντιμετώπισης:	Ημερομηνί 01 / 03 / 20		Προτεραιότητα: 1 ■			
Συνδεόμενη δραστηριότητα:	Project manager ή / και team leader.	01703720.	24	2 🗆			
Συνολικό project και τελική υπηρεσία.				3 🗌			
Περιγραφή κινδύνοι Ενδέχεται να καθυστερα προβλήματα απόδοσης	εί η λειτουργία της εφαρ	μογής, να υπό	άρχουν α	ποσυνδέσεις και			
Τύπος:							
Σχέδιο:							
Ποιότητα:							
Κόστος:							
δυσαρέσκειας του πελά	Επεξήγηση: Σε περίπτωση καθυστερήσεων ή τυχόν προβλημάτων, υπάρχει κίνδυνος δυσαρέσκειας του πελάτη με αποτέλεσμα την μείωση των οικονομικών αποδοχών των μελών της ομάδα ή ακόμα και την ανάθεση του έργου σε διαφορετική ομάδα(ανταγωνιστές).						
Επίπεδο σοβαρότη	τας συνεπειών:	Πιθανότητο	α:				
Υψηλή: 🗌	Υψηλή:  Μεγάλη:						
Μεσαία:	Μεσαία:		Μεσαία: 🔲				
Χαμηλή: 🗌	Χαμηλή: 🗌		Μικρή: 🔲				
Πρώτο γεγονός ενεργοποίησης του κινδύνου: Παρατηρήσεις από πελάτες ότι υπάρχουν προβλήματα στο έργο.							
Στρατηγική μετριασμού: Κατάλληλη κατανομή του ανθρωπίνου δυναμικού στα διάφορα υποέργα του έργου για να έχουν πλήρη έλεγχο του τι εργαλεία θα χρειαστούμε και να μπορούν άμεσα να λύσουν τυχόν προβλήματα που μπορεί να προκύψουν στους χρήστες.							
Γεγονός έναρξης της επιβολής της στρατηγικής αντιμετώπισης: Όταν υπάρχουν προβληματισμοί για την υποδομή και παρατηρήσεις.							
Στρατηγική αντιμετο	ώπισης:			Στρατηγική αντιμετώπισης:			

	σμός του έργου προκειμε ς και καλύτερη έρευνα γι		αποκρίνεται στις ρεαλιστικές :ργαλεία.
Παρακολούθηση κιν	νδύνου		
Ημ/νια:	Δράση:		Κατάσταση:
Κατά την φάση της εκτίμησης των απαιτήσεων του έργου.	Σχολαστική ανάλυση των απαιτήσεων του πελάτη, τακτική επικοινωνία μαζί του και αναλυτική ενημέρωση των αρχηγών των επιμέρους υποομάδων έτσι ώστε να καθίσταται δυνατή η έγκαιρη επίλυση τυχόν προβλημάτων του έργου.		Αρκετής σημασίας διότι πρέπει να γίνει σωστός σχεδιασμός και ανάλυση εργαλείων που θα χρειαστούμε, αλλά και ετοιμότητα αν δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα να είμαστε έτοιμοι να το επιλύσουμε
17 5		T <b>-</b>	άμεσα.
Κριτήρια απενεργ κινδύνου:	οποίησης	Τρέχουσα κ	ατάσταση:
	α ολοκληρώνονται και	Ενεργός:	•
δεν εμφανίζονται προ		Everyos.	4
Τελική ημ/νια παρ κινδύνου:		Ανενεργός:[	]
Όταν το έργο εισαχθε	εί στη φάση της		
υλοποίησης αλλά και			
υπάρχει άμεση τεχνικ			
έργου. <b>Α/Α:</b>	Υπεύθυνος	Ημερομηνία:	Προτεραιότητα:
	Αντιμετώπισης:	04 / 02 / 2024	4 =
T Takuan	Project manager ή /	01 / 03 / 2024	1
Συνδεόμενη δραστηριότητα:	και team leader.		2 🗆
Συνολικό project και τελική υπηρεσία.			3 🗆
κάποια πρώιμη φάση το	αθυστερήσει εξαιτίας λαν ου έργου.  Σε περίπτωσr	η που η καθυστέρ	σης χρονικών απαιτήσεων σε οηση αυτή, οδηγήσει σε υπέρβασι θριες συνέπειες για το έργο και για
Ποιότητα:			
Κόστος:			

Επεξήγηση: Σε περίπτωση καθυστέρησης εκπόνησης του έργου, υπάρχει κίνδυνος δυσαρέσκειας του πελάτη με αποτέλεσμα την μείωση των οικονομικών αποδοχών των μελών της ομάδα ή ακόμα και την ανάθεση του έργου σε διαφορετική ομάδα (ανταγωνιστές).					
Επίπεδο σοβαρότητας συνεπειών:		Πιθανότητα:			
Υψηλή:		Μεγάλη:			
Μεσαία: 🔲		Μεσαία: 🗌			
Χαμηλή:		Μικρή:			
<b>Πρώτο γεγονός ενεργο</b> ί Καθυστέρηση εκπλήρω	<b>τοίησης του κινδύνου:</b> σης ενός task που ανήκε	ι στο κρίσιμο μο	νοπάτι(critical path).		
Στρατηγική μετριασμού Προσεκτικός σχεδιασμό του ανθρωπίνου δυναμ	ς των υποέργων του βασ	σικού έργου, καθ	θώς και κατάλληλη κατανομή		
	Γεγονός έναρξης της επιβολής της στρατηγικής αντιμετώπισης: Όταν περισσότερα από ένα tasks, τα οποία ανήκουν στο κρίσιμο μονοπάτι, εκπληρωθούν ληξιπρόθεσμα.				
Στρατηγική αντιμετώπισης: Ανασχεδιασμός και επανατοποθέτηση των μελών της ομάδας σε κατάλληλα πόστα προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η παραγωγικότητα και να γίνει προσπάθεια κάλυψης του χρονικά «χαμένου εδάφους».					
Παρακολούθηση κινδύ	νου				
Ημ/νια: Ανά τακτά χρονικά διαστήματα.	Δράση: Περιοδικός και προσεκτικός έλεγχος της τήρησης των προκαθορισμένων χρονικών προθεσμιών των		Κατάσταση: Κρίσιμη – εκτάκτου ανάγκης, καθώς σε περίπτωση αδυναμίας αντιμετώπισης του κινδύνου, η πιθανότητα		
			αποτυχίας μεγαλώνει με εκθετικό ρυθμό.		
Κριτήρια απενεργοποίησης κινδύνου:		Τρέχουσα κατάσταση:			
Όταν όλα τα υποέργα ολοκληρώνονται		Ενεργός:			
εντός των προκαθορισμένων ημερομηνιών.					
Τελική ημ/νια παρακολούθησης κινδύνου:					
Όταν εκκρεμεί η ολοκ		Ανενεργός: 🗌			
υποέργου για την εκπόνηση του έργου.					